http://

Chef de projet

**Dates du projet** 1 mai 2017 - 27 juin 2017

Avancée0%Tâches13Ressources2

Green House est un projet comportant une serre connectée.

L'utilisateur peut donc consulter sur son application mobile des données lui permettant de connaître l'état de ses plantes et donc de savoir s'il doit les arroser ou non.

L'application comporte une partie embarquée, une partie cloud, et une application mobile.

## Tâches


| Date de début | Date de fin  |   |
|---------------|--|---|
| 01/05/17      | 26/06/17   |   |
| 01/05/17      | 16/05/17   |   |
| 17/05/17      | 30/05/17   |   |
| 31/05/17      | 01/06/17   |   |
| 02/06/17      | 26/06/17   |   |
| 02/06/17      | 12/06/17   |   |
| 02/06/17      | 05/06/17   |   |
| 06/06/17      | 06/06/17   |   |
| 07/06/17      | 12/06/17   |   |
| 13/06/17      | 26/06/17   |   |
| 13/06/17      | 15/06/17   |   |
| 16/06/17      | 19/06/17   |   |
| 20/06/17      | 26/06/17   |   |
|               | 01/05/17<br>01/05/17<br>17/05/17<br>31/05/17<br>02/06/17<br>02/06/17<br>02/06/17<br>06/06/17<br>07/06/17<br>13/06/17<br>13/06/17 | 01/05/17   26/06/17     01/05/17   16/05/17     17/05/17   30/05/17     31/05/17   01/06/17     02/06/17   26/06/17     02/06/17   05/06/17     02/06/17   05/06/17     06/06/17   06/06/17     13/06/17   26/06/17     13/06/17   15/06/17     16/06/17   19/06/17 |

## Ressources

| Nom                      | Rôle par défaut |
|--------------------------|-----------------|
| Pelletier Antoine        | Développeur     |
| Mélikian Jean-Christophe | Développeur     |

3

## Diagramme de Gantt



4

5

## Diagramme des Ressources

| GARTT. Semaine 18  | Semaine 19     | Semaine 20     | Semaine 21     | Semaine 22 Semaine 23    | Semaine 24 Semaine 25         | Semaine |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| Nom Rôle par défa 1 2 3 4 5  | 678 9 10 11 12 | 15 16 17 18 19 | 22 23 24 25 26 | 29 30 31 1 2 345 6 7 8 9 | 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 | 26      |
| Pelletier Antoine Développeur  |                |                |                | 200%                     | 200% 200%                     | 200%    |
| Mélikian Jean-Christophe Développeur |                |                |                | 200% 200%                | 200% 200%                     | 200%    |